

NORTHSTAR / KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Chương trình số hóa mua sắm — Quý IV/2026

Ngân sách: 1,2 tỷ đồng. Chủ trì: Giám đốc tài chính.

Dữ liệu giả định do OmniDoc biên soạn.

LỘ TRÌNH VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Tháng 10: Vận hành chuẩn hóa biểu mẫu và đào tạo.

Tháng 11: Tài chính thí điểm tại Vận hành và Tài chính.

Tháng 12: Ban dự án đánh giá và quyết định mở rộng.

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

98% hồ sơ được xử lý đúng hạn trong tháng 12.

Tài chính phản hồi trong 03 ngày làm việc.

100% quyết định phê duyệt có chứng từ đối soát.

Đối chiếu Báo cáo vận hành và Quy trình mua sắm.